



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 92/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS.

Contratante: A União, por meio do **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA**, doravante denominado **CONTRATANTE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.452/0001-97, representado pelo seu Secretário de Agricultura Familiar, Senhor **VALTER BIANCHINI**, portador da Cédula de Identidade nº 1784692, expedida pela SSP/PR, e do CPF nº 710.412.658-91, por delegação de competência pela Portaria nº 91, de 19 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 20 de novembro de 2012.

Fundamento legal: arts. 60, 61 e 65, todos da Lei nº 8.666/1993.

Processo MDA: 55000.003284/2012-20

Contratada: **ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS**, sediado na Rua Botafogo, 1051, Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90.150-053, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.161.475/0001-73, neste ato representado pelo seu Presidente, **LINO DE DAVID**, portador da Cédula de Identidade nº 1.009.526.516, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 274.282.730-72.

Objeto: O presente termo aditivo visa alterar o cronograma de execução do contrato acima identificado, conforme Anexo I deste termo.

Ratificação: As demais cláusulas do Contrato ora aditado, não alteradas pelo presente termo aditivo ficam ratificadas.

Publicação: Como condição indispensável da eficácia do ato, a Contratante providenciará a publicação do extrato do presente termo aditivo no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo a efetivação da publicação ocorrer no prazo de vinte dias contados daquela data, conforme dispõe a legislação em vigor.




Fecho: E, por estarem assim ajustadas e contratadas firmam as partes o presente termo aditivo, em três vias, de igual teor e forma, para que produzam os necessários efeitos legais.

Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2014.



VALTER BIANCHINI
Secretário de Agricultura Familiar



LINO DE DAVID
Presidente


**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO – MDA**

CONTRATANTE

**ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE
EMPREENHIMENTO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -
EMATER/RS**

CONTRATADA

Testemunhas:



Assinatura



Assinatura

Nome: _____

RG: **Thaline Peres Lopes**
C.I. 7061126764 - SSP/RS
CPF 007.509.470-39

CPF: _____

Nome: _____

RG: **Larissa Timo Almeida**
RG: 2310883 SSP/DF
CPF: 017.522.521-44

CPF: _____



8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

8.1 ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS

LOTE 49 (18 municípios)

Atividades - 1º ANO	Previsão Execução das Atividades da Proposta Técnica											
	Out	Nov	Dez	Jan/14	Fev	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Ago	Set
Mobilização municipal (36)		36		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seleção de beneficiários (3.900)		3.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRP (195)	-	-		195				-	-	-	-	-
Perfil individual das UPFs (3.900)	-	-		3.900				-	-	-	-	-
Planejamento comunitário (195)	-	-	-	-	195				-	-	-	-
Visita do plano individual (3.900)	-	-	-	-	3.900				-	-	-	-
1º Visita/ acompanhamento (3.900)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900	-	-	-
Atividade coletiva - 1º ano (195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	195
Avaliação - 1º ano (195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195

Atividades - 2º ANO	Previsão Execução das Atividades da Proposta Técnica											
	Out	Nov	Dez	Jan/15	Fev	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Ago	Set
Visita de atualização (3.900)	-	-			3.900		-	-	-	-	-	-
Avaliação 2º ano (195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	195
Atividades selecionáveis individuais e coletivas*												

Atividades - 3º ANO	Previsão Execução das Atividades da Proposta Técnica											
	Out	Nov	Dez	Jan/16	Fev	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Ago	Set
Visita de atualização (3.900)	-	-			3.900		-	-	-	-	-	-
Avaliação 3º ano (195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	195
Atividades selecionáveis individuais e coletivas*												

*OBS.: Atividades individuais da UPF: realização de mínimo 6 horas/ano com cada beneficiário participante. Atividades coletivas da UPF: realização de no mínimo 20 horas/ano com cada beneficiário participante.

LOTE 49 (18 municípios)

(346.792,92)	Previsão de Execução das Atividades da Proposta Técnica											
Atividades - 2º ANO	Out	Nov	Dez	Jan/15	Fev	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Ago	Set
Visita de atualização (614.550,40)	-	-		614.550,40		-	-	-	-	-	-	-
Avaliação 2º ano (345.792,92)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.792,92	
Atividades selecionáveis individuais e coletivas	2.580.298,50											

Atividades - 3º ANO	Previsão de Execução das Atividades da Proposta Técnica											
	Out	Nov	Dez	Jan/16	Fev	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Ago	Set
Visita de atualização (614.550,40)	-	-	-	614.550,40			-	-	-	-	-	-
Avaliação 3º ano (345.792,92)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.792,92	-
Atividades selecionáveis individuais e coletivas	2.580.298,50											